

监 理 日 志

日期: 2018 年 12 月 10 日

天气: 雨

星期: 一

气温: -3~5℃

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场监理人员进行巡视检查, 现场因天气原因未施工; 2、监理人员进行监理过程资料编制。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽福彗多电气有限公司	1、现场因天气未施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张权	
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	