

监 理 日 志

日期: 2018 年 12 月 11 日

天气: 雨

星期: 二

气温: -3~5℃

工程名称: 苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场监理人员进行巡视检查，现场因天气原因未施工； 2、监理人员进行监理过程资料编制。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽福彗多电气有限公司	1、现场因天气未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张权
记录人: 张权		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):