

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 12 月 22 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 1-9

工程名称: 宁强县村级农网改造升级工程

|                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况               | <p>检查郑家坝直流电缆捆扎。<br/>检查曹家沟围栏安装。<br/>检查曹林咀组件安装及支架安装。<br/>检查曹明川支架安装。有部分螺栓未紧固。已予以现场整改。</p> |                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况                         | <p>施工单位</p> <p>陕西长岭<br/>陕西鼎晟<br/>苏州·陈明<br/>陕西华海<br/>新美尔</p>                            | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>曹林咀组件安装60%。支架安装完成。曹明川支架安装完成。组件安装10%。曹家沟围栏安装90%。王家的直流电缆穿管。接地焊接80%。张家的立杆焊接。火石基基础浇筑。<br/>曹明川对海电缆接入。郑家坝直流电缆捆扎。宁河河围栏施工。曹家沟围栏施工。<br/>检查并整改。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| <p>本日现场监理人员 田在欣 申军 董晓军 刘俊俊</p>           |                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
| <p>记录人: 董晓军 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武</p> |                                                                                        |                                                                                                                                                                   |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建