

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 29 日

天气: 阴
气温: -4 - 0

星期: 六
工程名称: 宝应县村级光伏电站建设项目

监 理 工 作 情 况	因下雪工地暂停施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
今日现场监理人员: 田在欣, 申辛, 董银军, 刘俊俊. 记录人: 董银军. 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张昭武		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建