

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 30 日

天气: 阴

星期: 四

气温: -3~0

工程名称: 李渡村村级光伏扶贫电站建设

监 理 工 作 情 况	因道路积雪 车辆及人员无法进入施工区域. 暂停施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田在欣. 申宇. 董浪军. 刘俊俊.	
记录人: 董浪军	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建