

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 12 月 3 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 兰亭恒大家居联建产业园光伏光电项目

|                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况               | <p>1. 对曲美厂区箱变基础土方开挖, 箱面底板钢筋绑扎, 电缆沟镀锌敷设.</p> <p>2. 要求恒润振宇对施工人员进行安全培训</p> <p>3. 对现场施工人员进行技术交底</p> <p>4. 对曲美厂区箱变基础钢筋进行见证取样并进行送检.</p> |                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况                         | <p>施工单位</p> <p>湖南<br/>海恒<br/><br/>恒润<br/>振宇</p>                                                                                   | <p>施 工 内 容 及 进 度</p> <p>皮防渣降下雨停工</p> <p>上午材料倒运, 4人 电缆桥架架线 4人</p> <p>下午: 箱面底板钢筋绑扎 4人.</p> <p>电缆钢管进行焊接. 2人.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项                         |                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <p>本日现场监理人员: 朱永 田同有 任远成</p>              |                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <p>记录人: 朱永 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田同有</p> |                                                                                                                                   |                                                                                                               |

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建