

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 4 日

星期: _____

工程名称: _____

天气: 3月
气温: -6-5

监 理 工 作 情 况	今日监理项目部组织召开监理例会,对下部桩工工作与业主项目部桩工项目部进行了讨论,并做了详细安排。 今日编制桩基初稿一份,图纸一份,会议纪要一份。	
施 工 情 况	施工单位 湖南建邦建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 桩工现场桩工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王明有, 任远成		
记录人: 任远成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明有

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



扫描全能王 创建