

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联塑平改坡光伏发电项目

日期	2019年3月23日 星期六	气候	多云	气温	3-14°
监理单位动态:	施工方人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	施工人员对1号屋顶光伏区安装光伏组件				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	现场未发现安全隐患				
记录人	任运成		总监签阅	胡永明	

