

# 监 理 日 志

工程名称: 美兰机场改扩建工程

|            |                                                                                                  |                 |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2009年3月16日 星期二                                                                                   | 气候              | 多云  | 气温 | 13-15℃ |
| 监理人员动态:    | 李云                                                                                               | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 无                                                                                                |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                                |                 |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | 无                                                                                                |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                                                                                |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                                                |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    | <p>1. 施工单位报送材料、设备合格证、检测报告等。</p> <p>2. 监理单位对材料、设备进行见证取样、送检。</p> <p>3. 监理单位对材料、设备进行外观检查、尺寸检查等。</p> |                 |     |    |        |
| 记录人        | 李云                                                                                               | 总监签阅            | 苗宇明 |    |        |

