

# 监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大幸福里项目 1#楼 15#楼 21#楼 22#楼

|                 |                                         |      |                |    |       |
|-----------------|-----------------------------------------|------|----------------|----|-------|
| 日期              | 2019年5月25日 星期六                          | 气候   | 多云             | 气温 | 22-34 |
| 监理人员动态: 任运威     |                                         |      | 材料进场、取样见证、合格情况 |    |       |
| 施工方人员动态: 施工班组3人 |                                         |      |                |    |       |
| 施工机械动态:         |                                         |      |                |    |       |
| 施工部位<br>进度情况    | 1. 1#楼屋面与施工材料整理堆放<br>2. 1#楼屋面施工现场施工垃圾清理 |      |                |    |       |
| 检查发现的问题         | 监理次日对施工现场进行巡查发现个别部位施工垃圾未清理干净            |      |                |    |       |
| 处理措施、意见、结果      | 监理人员要求施工人员进行现场整改二次清理施工现场确保施工垃圾全面清理干净    |      |                |    |       |
| 协调内容或其他         | 现场安全检查未发现重大安全隐患                         |      |                |    |       |
| 记录人             | 任运威                                     | 总监签阅 | 苗守明            |    |       |