

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大家居联翔置业公司光伏发电项目一期

日期	2019年6月17日 星期一	气候	阴	气温	20-31°
监理人员动态:	任远威		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	暂停施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	现场安全检查, 未发现重大安全隐患				
记录人	任远威	总监签阅	董宁明		

