

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大富联 联产工业园光伏发电项目一期大棚

日期	2019 年 7 月 31 日 星期 三	气候	晴	气温	26-35°
监理人员动态: 任远威			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	因一、二次图纸未下发, 施工方未领一、二次 地基尺寸暂未施工				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 及其他	1. 现场安全检查, 发现重大安全隐患 2. 监理检查记录表 1 份				
记录人		任远威		总监签阅 董宇明	

