

监 理 日 志

工程名称: 兰考县大寨镇联兴村光伏发电项目一期

日期	2017年10月6日	星期	四	气候	小雨	气温	11-15
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工部位 施工进度情况	下雨无人施工						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容及其他	现场安全检查,发现重大安全隐患						
记录人		任远成		总监签阅		董宁明	

