

监 理 日 志

工程名称: 甘肃恒大集团联建项目光伏扶贫电站一期光伏

日期	2019年11月16日	星期	一	气候	阴	气温	1-7°
监理人员动态: 					材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工部位进度情况	因雨区阻光伏区转场, 为确保人员安全, 施工项目 部要求施工人员进行休整						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容及其他	现场安全巡查 发现重大安全隐患						
记录人				总监签阅			



扫描全能王 创建