

监 理 日 志

工程名称: 兰谷恒大发展联建项目光伏发电项目一期光伏

日期	2020年1月7日	星期	二	气候	中雨	气温	-4.-1°
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工部位进度情况	天气原因未施工						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容及其他	现场安全巡查,未发现重大安全隐患						
记录人		任斌		总监签阅		黄宗明	



扫描全能王 创建