

# 监 理 日 志

工程名称: 永泰恒大家居联建项目 5#楼 火灾发电返回一改造

|                |                                                             |     |                 |          |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------|
| 日期             | 2020年 1 月 9 日 星期 五                                          | 气候  | 阴               | 气温       | -1-4 |
| 监理人员动态: 任达康    |                                                             |     | 材料进场、取样见证、合格情况: |          |      |
| 施工方人员动态:       |                                                             |     |                 |          |      |
| 施工机械动态:        |                                                             |     |                 |          |      |
| 施工部位<br>进度情况   | 因屋面积雪厚,无法施工。                                                |     |                 |          |      |
| 检查发现的<br>问题    |                                                             |     |                 |          |      |
| 处理措施、<br>意见、结果 |                                                             |     |                 |          |      |
| 协调内容<br>及其他    | 1. 现场安全检查,未发现重大安全隐患<br>2. 同业主、施工项目部对本次项目进行春节放假<br>前安全隐患排查工作 |     |                 |          |      |
| 记录人            |                                                             | 任达康 |                 | 总监签阅 董守刚 |      |



扫描全能王 创建