

监 理 日 志

工程名称: 兰泰恒大富丽国际项目文化景观提升工程一期

日期	2020年1月12日	星期	五	气候	阴	气温	0-5°
监理单位动态:	任远威			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工队队长						
施工机械动态:							
施工部位进度情况	1. 因是团标原因,无法施工 2. 施工队清理基础附近卫生						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容及其他	1. 现场安全巡查发现重大安全隐患 2. 施工队自即日起撤场						
记录人	任远威			总监签阅	任远威		



扫描全能王 创建