

监 理 日 志

工程名称: 兰考恒大气压联塑管道生产项目光伏发电改造第一期工程

日期	2020年 3月 7日 星期 六	气候	多云	气温	7-18°
监理单位动态:	任远成		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	安装光伏板				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容及其他					
记录人	任远成		总监签阅	苗守刚	



扫描全能王 创建