

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 30 日

星期: 六

工程名称: 宝应100MW溶气气浮项目(1-12)

天气: 阴

气温: -12 ~ 0℃

监
理
工
作
情
况

今日并网发电。

1. 12月19-17日 湘海电力不具备条件。

2. 施工现场检查经并出以通安全言论说明。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湘 海
电 力
建 设

1. 12月17日 并网试运行。

2. 12月18日 并网试运行。67人, 12月8日。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李 平 姜 小 文

记录人:

姜 小 文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):