

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 12 月 4 日

天气: _____
气温: _____

星期: 四
工程名称: 苏北灌区续建配套工程(C-D区)

监
理
工
作
情
况

下午开工地监理例会,

下雨天无法施工。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
江海
电力
建设

(C-D区)因下雨暂停施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李冲 李冲

记录人: 李冲

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):