

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年5月28日星期二	气候	多云	气温	17~27℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: 发电机4台、焊机5台、吊车9台。					
施工部位进度情况	A6: 洞式跟管支护、安装支护设备、焊接支护设备、支护设备、支护设备、支护设备。B6: 支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备。C6: 支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备。				
检查发现的问题	1. 今日已把C6~A6支护设备位置量出, 现场口头通知为支护设备。支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备。支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备、支护设备。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李中	总监签阅			

