

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW炉内脱硫项目

日期	2019年 5 月 6 日 星期四	气候	中雨	气温	16~23℃
监理单位动态: 5		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	今日下雨无人施工。				
检查发现的问题	今日巡视: C区~AB区. 施工现场. 因下雨无人施工. 监理单位查看图纸资料等.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李坤		总监签阅		

