


# 监 理 日 志

工程名称: 宜万铁路扩能工程

|                   |                                                                                     |                 |      |    |        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期                | 2019年7月21日 星期日                                                                      | 气候              | 晴    | 气温 | 26~35℃ |
| 监理单位动态: 3人        |                                                                                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态: 7人       |                                                                                     |                 |      |    |        |
| 施工机械动态: 浮吊机连送车1辆。 |                                                                                     |                 |      |    |        |
| 施工部位<br>进度情况      | D区: C31围桩施工材料以更换汇流箱以。<br>C区: 无人滑铁,                                                  |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题           | ①今日巡视光化区箱铁进在量安全。<br>②检查D3围桩箱铁深度。因下雨泥土塔吊不能受高。                                        |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果        | 在D3区围桩检查时, 浮吊机头部通气管道人有人也。<br>把不稳浮的孔清观出来, 达到存不要求并注意安全。                               |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他           |                                                                                     |                 |      |    |        |
| 记录人               |  |                 | 总监签阅 |    |        |

