

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW风电项目

日期	2019年7月28日 星期一	气候	中雨	气温	25~36℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 无 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	今日因下雨暂停施工。				
检查发 现的问 题	今日监理人员查看围栏图纸, 完善资料。				
处理措 施、意 见、结 果					
协调内 容或其 他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

