

监 理 日 志

工程名称: 宜友射阳湖150MW渔光互补项目

日期	2019年8月11日星期日	气候		气温	
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位	因下雨消缺暂停				
施工进度情况	今日监理单位见证查看所有光伏区雨后受损情况。				
检查发现的问题	现场台部分组件支架弯型。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位做好防风加固工作。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

