

监 理 日 志

工程名称: 宝应新湖100MW渔光互补项目

日期	2019年8月14日星期三	气候	晴	气温	24~32℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	浮船2艘 发电机1台 焊机1台				
施工部位 进度 情况	①E02工程桩主拉焊按整改。				
检查发现的问题	现场发电机已吊装就位并通电运行。				
处理措施、意见、结果	现场要求发电机吊装就位并通电运行。				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

