

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019 年 8 月 26 日 星期 一	气候	多云	气温	26~34
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工 部位 进度 情况	今日各杆塔无人施工。				
检查发 现的问 题	今日巡视光伏发电区无人巡视。				
处理措 施、意 见、结 果	要求施工单位尽快解决问题。				
协调内 容或其 他					
记录人	[Signature]		总监签阅		

