

监 理 日 志

工程名称: 宝应新洲100MW溢流补强项目

日期	2019年8月31日星期六	气候	多云	气温	21~30℃
监理人员动态: 3 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 浮船1艘。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度 情况	今日有总包监理人员检查D区D100板桩的焊接。				
检查发现的问题	检查发现板桩焊接质量不合格。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改。				
协调内容或其他					
记录人	李	总监签阅			

