

监 理 日 志

工程名称: 宝应新阳湖100mV溢流补坝工程

日期	2019年8月9日星期五	气候	PH	气温	27~33℃	
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 2人 施工机械动态: 浮船2艘。			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位	DE012程桩左拉整改样桩。					
施工进度情况						
检查发现的问题	今日巡视光化台见西涌缺进底质量较差。					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	李冲	总监签阅				

