

# 监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳河100MW逆光泵闸工程

|                  |                        |                 |      |    |        |
|------------------|------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期               | 2019年 月 3 日星期二         | 气候              | 雨    | 气温 | 10~16℃ |
| 监理单位动态:          | 3人                     | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态:         | 无                      |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:          | 无                      |                 |      |    |        |
| 施工部位<br>进度<br>情况 | 今日因下雨暂停检查<br>业经人检查后同意。 |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题          | 无                      |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果       | /                      |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他          |                        |                 |      |    |        |
| 记录人              | 李中                     |                 | 总监签阅 |    |        |

