


监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目.

日期	2019年9月6日星期五	气候	阴	气温	23~27℃	
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 无 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位	今日总包有争辩吊杆检查.					
施工进度	监理单位查看资料.					
情况						
检查发现的问题	/					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人			总监签阅			

