

监 理 日 志

工程名称: 宝应县100MW渔光互补项目

日期: 2019年9月27日 星期五 气候: 多云 气温: 17℃~26℃

监理人员动态: 2人

施工方人员动态: 1人

施工机械动态: 浮吊1条

材料进场、取样见证、合格情况:

施工

部位

进度

情况

DE更换汇流箱

检查发

现的问

题

无

处理措

施、意

见、结

果

协调内

容或其

他

无

记录人

李明冬

总监签阅

