

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 16 日
 星期: 12
 工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 阴
 气温: 3-11℃

监 理 工 作 情 况	1. 等待业主方验收; 2. 核对监理通知回复单 001 中是否有施工方的漏项发现并无整改现象; 3. 核对监理通知回复单 002 中是否有施工方的漏项发现并无整改现象;	
施 工 情 况	施工单位 湖南益太月日	施 工 内 容 及 进 度 1. 等待业主方验收; 2. 筹备增容材料;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		记录人: 张良美 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 曾平明 江苏省住房和城乡建设厅监制