

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 29 日

星期: 六

工程名称: 白沙光伏发电项目

天气: 阴转小雨

气温: -2~6

监 理 工 作 情 况	1. 对复印过程资料应业主与司要求复印过程资料为一正四副。 2. 针对第八次会议针对现场整改与消缺与增容下发会议纪要008并要施工方业主方签字; 3. 针对施工方过程资料中的签收人要求施工方重新整改后上报;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南红太阳	1. 整理资料
其 它 事 项		
本日现场监理人员		任志玉 张健
记录人: 张健		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 董相月

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制