

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2018年 12月 11

天气: 晴

星期: 二

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、巡视现场因下雪现场无人员施工, 巡视一号厂房基础保温及屋面穿线管, 要求施工方对现场进行安全检查, 为下部施工做好准备工作。</p> <p>2、因设计变更频繁, 查看最新版图纸为下部施工做好准备工作。</p> <p>3、完善监理资料上传监理云。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	吊车一台 吊装 322 箱 安装组件 11322 片
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	