

监 理 日 志 ()

日期: 2019年01月04

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、因天气原因现场暂无人员施工。 2、业主方,我方及总包方召开并网后,年前施工进度及消缺计划,节前安全准备等召开专题会议,并形成会议纪要。 3、梳理现场节前需完成的工序及安全事项,为放假做好准备 工作。 4、整理监理资料,上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程(北京)有限公司	因天气原因暂无人员施工
其它事项		
本日现场监理人员	杨铃铃	
记录人: 杨铃铃	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	