

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 01 月 12

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场,因天气原因现场施工人员较少,电缆防火封堵人员 2 名,因气温较低,封堵泥过硬,封堵质量较差,以要求施工人员采用取暖灯将封堵泥升温后进行施工。 2、巡视屋面,汇流箱及汇流箱内部光伏线号码安装,部分号码牌不整齐,已要求整齐统一固定牢固。 3、整理监理资料,上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司	电缆防火封堵 2 人 汇流箱号码牌安装 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :