

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 02 月 122

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场施工人员暂未进场巡视配电室一二次设备准转正常，屋面漏雨以修复无漏水渗水现场。 2、屋面设备巡视，因爬梯拆除无法巡视。 3、沟通施工方负责人，督促安排施工人员进场展开施工消缺。 4、整理监理资料，上传监理云。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天威新能源系统工程（北京）有限公司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	