

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 03 月 6

天气: 小雨

星期: 三

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场检查屋面排水沟，垃圾基本未清理，以通知现场负责人抓紧安排人员清理，避免堵塞排水口。 2、巡视现场剩余检测组件安装，要求安装整齐，检查中边压紧固牢靠。 3、整理监理资料，为下部资料移交做好准备，上传监理云。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	汇流箱底部电缆保护施工 2 人 剩余检测组件安装 4 人 目前项目整改项进度较慢	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	