

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 04

天气: 晴

星期: 四

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、早八点业主方，及我方总包方及施工负责人，对福莱居及恒达现场进行仔细检查，目的为下步初验做好准备工作，通过一天时间排查发现大量整改项，对发现的问题做好统计，要求对问题项逐一整改。 2、现场屋脊修复三人，要求对开裂屋脊一定做好防水。 3、整理监理资料，为下部资料移交做好准备，上传监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	屋脊修复 2 人 目前项目整改项进度较慢
其它事项		
本日现场监理人员		杨铃铃
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: