

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 04 月 21

天气: 雨

星期: 日

气温: 5-15°

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因天气原因现场无人员施工。 2、整理监理资料, 为下步资料移交做好准备。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	天威新能 源系统工 程 (北 京) 有 限 公 司		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		杨铃铃	
记录人: 杨铃铃		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	