

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月17日星期三	气候	阴	气温	9-20℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	暂无施工				
检查 发现的 问题	无。 ① 依照监理合同需求, 监理人员进驻宿迁恒达为28MWp光伏发电项目。 ② 熟悉项目参建单位驻场人员, 了解项目进展情况。 ③ 查看项目备案文件, 确定项目名称。 ④ 与业主、总包方负责人协商, 确定进场日期及施工队进场情况。				
处理 措施、 意见、 结果					
协调 内容或 其他					
记录人	李瑞卿	总监签阅	徐耀生		