

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月01日 星期四	气候	晴	气温	6-19℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	暂无施工。				
检查 发现 的问 题	无。				
处理 措施 、意 见、 结果	1. 部分机械设备上屋顶暂时无法进行加固。 需商讨解决办法。				
协调 内容 或其 他	熟悉支架结构设计说明、支架详图。				
记录人		郭希卿		总监签阅	