

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月06日 星期二	气候	小雨	气温	7-11℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因下雨天气, 现为无人施工;				
检查发现的问题	因下雨原因, 现为无人施工.				
处理措施、意见、结果	督促施工单位抓紧报审前期资料. 监理人员熟悉现场图纸、组件、桥架、电缆排布图.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅		