

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年 11月 7日 星期三	气候	小雨	气温	7-10℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 4人. 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	1. 下雨原因, 暂无施工.				
检查发现的问题	下雨原因, 暂无施工.				
处理措施、意见、结果	熟悉了解现场施工图纸, 督促施工单位在施工前将爬梯紧固到位, 设置安全防护网.				
协调内容或其他					
记录人	李瑞卿.		总监签阅		