

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达第32.8MW光伏发电项目

日期	2019年01月04日 星期五	气候	雨	气温	0-4℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	因下雨原因, 现场暂无施工.				
检查 发现的 问题	因下雨原因, 现场暂无施工.				
处理 措施、 意见、 结果	1. 召开并网后首次会议, 对后期工作进度进行安排, 对节前工作进行商议.				
协调 内容或 其他					
记录人		郭瑞卿		总监签阅	
				徐耀生.	