

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒信纺织2.8MVA炉内发电项目

日期	2019年01月07日 星期二	气候	阴	气温	-1-4℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	现场暂无施工。				
检查发现的问题	现场暂无施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	到货检测组件抽检不合格组件查找。				
记录人	李瑞卿		总监签阅	徐耀生	