

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织23MW炉内发电项目.

日期	2019 年 01 月 16 日 星期三	气候	晴	气温	5-20
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况			
施工部位 进度情况	暂无施工.				
检查发现的问题	现场暂无施工人员进行施工.				
处理措施、意见、结果	要求对现场生产垃圾进行清理, 对未完成工序进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	郭瑞卿		总监审阅	陈耀土	