

# 监 理 日 志

工程名称: 宿许恒达纺织2.8MW光伏发电项目.

|            |                       |                          |      |     |       |
|------------|-----------------------|--------------------------|------|-----|-------|
| 日期         | 2019年02月23日 星期六       | 气候                       | 多云   | 气温  | 0-11℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |     |       |
| 施工方人员动态:   | 无                     |                          |      |     |       |
| 施工机械动态:    | 无                     |                          |      |     |       |
| 施工部位进度情况   | 施工人员暂未进场.             |                          |      |     |       |
| 检查发现的问题    | 施工人员暂未进场, 现场暂未施工.     |                          |      |     |       |
| 处理措施、意见、结果 | 联系施工方负责人抓紧安排施工人员进行进场. |                          |      |     |       |
| 协调内容或其他    |                       |                          |      |     |       |
| 记录人        | 邵瑞卿                   |                          | 总监签阅 | 徐耀生 |       |