

监 理 日 志

工程名称: 宿迁恒达纺织28MW光伏发电项目.

日期	2019年03月01日 星期五	气候	阴	气温	5-13℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 1+8人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	现场暂时无施工.				
检查 发现的 问题	1. 对现场设备运行情况巡视检查, 设备运行正常. 2. 现场暂时无施工人员施工.				
处理 措施、 意见、 结果	1. 要求施工方人员尽快进场施工.				
协调 内容或 其他					
记录人	郭瑞卿		总监签阅	陈耀土.	